

लिखु तामाकोशी गाउँपालिका चालू आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को आयोजनाहरु कार्यान्वयन तालिका

क्र.स.	आयोजना विवरण	कार्यान्वयन प्रकृया	कार्यान्वयन निकायको गठन	उ.स दर्ता/नविकरण सूचि दर्ता तालिका	सर्भे/लगत अनुमान तयार	सूचना प्रकाशन	योजना सम्झौता	अनुगमन सुपरिवेक्षण	भूक्तानी/सिफारिस समय तालिका	कार्यान्वयन निकाय/अधाकारी
१	आपतकालिन बाटो घाटो निर्माण कार्य	डोजर/मेसीन(सम्झौता मार्फत)	सम्झौता कार्य (श्रावण पहिलो हप्ता	श्रावण पहिलो हप्ता	आवश्यकता अनुसार	श्रावण/भदौ	श्रावण/भदौ	श्रावण/भदौ	कार्यको समय तालिका अनुसार	प्राविधिक शाखा/लेखा शाखा/प्र.प्र.अ.
२	समपुरक योजना	बोलपत्र आह्वान	श्रावणको तेस्रो हप्ता	श्रावणको तेस्रो हप्ता	भदौ दोस्रो हप्ता	भाद्र तेस्रो हप्ता	असोज तेस्रो हप्ता	मंसिर तेस्रो हप्ता	माघको तेस्रो हप्ता	प्राविधिक शाखा/प्र.प्र.अ.
३	विशेष अनुदान योजना		श्रावणको तेस्रो हप्ता	श्रावणको तेस्रो हप्ता	भदौ दोस्रो हप्ता	भाद्र तेस्रो हप्ता	असोज तेस्रो हप्ता	मंसिर तेस्रो हप्ता	माघको तेस्रो हप्ता	प्राविधिक शाखा/प्र.प्र.अ.
४	शसर्त अनुदान योजना	टोल विकास/उ.स. संस्था मार्फत	श्रावणको तेस्रो हप्ता	श्रावणको अन्तिम हप्ता	भदौ दोस्रो हप्ता	भाद्र तेस्रो हप्ता	असोजको पहिलो हप्ता	मंसिर तेस्रो हप्ता	माघको दोस्रो हप्ता	योजना तथा अनुगमन //प्राविधिक शाखा/प्र.प्र.अ.
५	गाउँपालिका स्तरिय योजना		श्रावणको तेस्रो हप्ता	श्रावणको तेस्रो हप्ता	भदौ दोस्रो हप्ता	भाद्र तेस्रो हप्ता	असोजको पहिलो हप्ता	पुसको पहिलो हप्ता	माघको तेस्रो हप्ता	
६	वडा स्तरिय योजना		श्रावणको तेस्रो हप्ता	श्रावणको अन्तिम हप्ता	भदौ अन्तिम हप्ता	भाद्र तेस्रो हप्ता	मंसिर पहिलो हप्ता	पुसको दोस्रो हप्ता	माघको अन्तिम हप्ता देखि	
७	बाँकी रहेका योजनाहरु		श्रावणको तेस्रो हप्ता	श्रावणको अन्तिम हप्ता	मंसिरको तेस्रो हप्ता	भाद्र तेस्रो हप्ता	मंसिर अन्तिम हप्ता	क्रमश कार्यान्वयको चरणमा	चैत्र दोस्रो हप्ता	